Bilaga 4: Tidslinje

» Inlasning, forberedelser, skrivarutbildning + Sammanstdllining + utskick av Sammanstallning, textbearbetning,

« Planera och genomfdra arbetsmdten med * material till olika grupper kompletteringar, inskick till
skrivargruppen * Genomfora forankrings- och Jordbruksverket, kompletteringar,

« Planering av férankringsprocess mm dialogmoten forberedande arbete infor

« Genomfbra forankrings- och dialogméten. * Konstruera + genomfora + godkannande mm

sammanstalla webbenkat
+ Remissutskick

SEPT OKT NOV DEC JAN

Start Méte 1 L;\glleK Strategi
strategiprocess skrivargrupp: skickas in
1/9 + vision - prel 3/12
. swot Mote 2
skrivargrupp: LAG - -
30/9 « insatsomraden | | Sollefted Méte 3 skrivargrupp:
och mél 3/11 Genomgang av
* organisation férslag till strategi
och arbetssatt
Farankrings- och dialogméten: 25/11
20/10

Harndsand 7/10
Kramfors 9/10
Ornskéldsvik 10/10
Sollefted 13/10
Sollefted 16/10
Sollefted 20/10
Kramfors 10/11
Harngsand 13/11
Ornskéldsvik 13/11
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